

世界银行贷款中国医疗卫生改革促进项目

工作动态

2018 年第 2 期（总第 9 期）

项目指导委员会办公室

2018 年 1 月 26 日

世行贷款中国医疗卫生改革促进项目 中央级项目指导委员会工作会议纪要

2018 年 1 月 24 日，国务院医改办组织召开世行贷款中国医疗卫生改革促进项目中央级指导委员会工作会议。会议通报了自 2017 年 11 月第一次联合督导以来的项目工作进展情况，就项目有关工作进行了研究讨论。中央级项目指导委员会成员及有关负责同志参加会议。

会议研究确定了以下事项：

一、审议并原则通过了 2018 年度中央级项目活动计划。请中央项目办牵头抓紧修改完善后按程序印发，并做好组织实施工作。

二、请中央项目办督促安徽、福建两省尽快制定完成 2018 年度省级项目活动计划，并报中央级项目办备案。

三、请中央项目办牵头，尽早安排项目省间的交流互动，特别是针对两省在项目实施中存在的问题，及时梳理并提出解决措施。

四、进一步完善项目管理制度。项目指导委员会各成员单位要共同梳理项目实施过程中遇到的问题和制约因素，共同商议提出解决办法，构建运转顺畅高效的制度体系。

五、请国务院医改办牵头，进一步拓宽思路，在符合贷款资金使用规定的前提下，进一步加强国际交流。

报：国家卫生计生委委领导。

发：国家发展改革委、财政部、卫生计生委相关司局，国家卫生计生委项目监管中心、统计信息中心，安徽省、福建省医改办，北京大学医学部，世界银行。
